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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyö on tehty NCC Rakennus Oy TRP-yksikölle pientyömaiden tuotannon 
edistämiseksi. TRP on yksikkö, joka hoitaa laajuudeltaan pieniä ja keskisuuria korjaus-
kohteita. Opinnäytetyön aihe pienempien työmaiden tarkastusasiakirjan tarkoituksena 
on alle 200 000 € ei-rakennusluvan varaisten työmaakohteiden organisoinnin apuväli-
neen luominen. Tämän asiakirja helpottaisi työmaan organisointia alusta loppuun.  
 
Työssä käsitellään tarkastusasiakirjan hyötyjä ja sitä, kuinka se tulee käytännössä 
olemaan työmaan apuvälineenä. Pienkorjaustyömaiden laajuus vaihtelee suuresti, ja 
tämä asettaa asiakirjalle omat haasteet. Työssä tarkastellaan, mitä tarkastusasiakirjas-
sa tulee olla, jotta se ei olisi liian suuri eikä myöskään liian pieni asiasisällöltään. Asia-
sisällön määrittelemisen apuna on käytetty NCC:n työnjohdon haastatteluja ja olemas-
sa olevia asiakirjapohjia. 
 
Työssä tarkastellaan myös, minkälaisen määritelmän Suomen Rakentamismääräysko-
koelma ja Rakennusalan yleiset sopimusehdot antavat tarkastusasiakirjoille. Näiden 
asiakirjojen pohjalta saadaan hyvin selkeät ohjeistukset, mitä tarkastusasiakirjoilta 
vaaditaan ja kuinka niiden toteutus tulisi hoitaa. 
 
Suomessa rakentamisen toteutukseen on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaki. Tästä 
ympäristöministeriö on tehnyt omat määräykset ja ohjeistukset Suomen Rakennusmää-
räyskokoelmaksi. Tämä ympäristöministeriön kokoelma sisältää yksityiskohtaiset oh-
jeet ja määräykset rakentamiseen ja sen valvontaan liittyen. Kokoelma koskee luvanva-
raista rakentamista, mutta toimii myös hyvänä ohjeistuksena pienemmissä kohteissa. 
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2 Tutkimustyö 
 
Tutkimusongelma tämän kyseisen opinnäytetyön toteutukselle on NCC:n TRP-yksikön 
tarve selkeyttää pientyömaiden tiedonkeruuta ja helpottaa niiden kohteiden organisoin-
tia. Kyseessä on pienet ei rakennusluvanvaraiset kohteet. Rakennusluvan puuttumisen 
johdosta laki ei velvoita tarkastusasiakirjojen täyttöä eikä ulkopuoleista valvontaa. Koh-
teet ovat myös useasti hyvin nopeatempoisia, eikä työnjohdolla ole mahdollisuutta olla 
joka hetki työmaalla. Tästä syystä niiden hallinnointi on hyvin vaikeaa.  
 
Nykyisesti pienillä kohteilla ei ole omia dokumenttipohjia, vaan kaikki tehtäväsuunni-
telmat ja toteutussuunnitelmat toteutetaan suurempien työmaiden asiakirjapohjille. Näi-
den asiakirjapohjien laajuus on tuonut ylimääräistä työtä työnjohdolle ja täten vähentä-
nyt työnjohdon panosta työkohteiden konkreettisissa johtotehtävissä.   
 
Nopea aikataulu luo työnjohdolle painetta saada kaiken oleellisen tiedon kerättyä työn 
aloitusta ja toteutusta varten. Tämän asiakirjapohjan tarkoituksena on toimia pienien 
kohteiden apuvälineenä. Tarkoituksena on mahdollistaa kaikkien tarpeellisten asiakirjo-
jen tuominen yhteen ja samaan kokonaisuuteen. Tämä toisi selkeyttä työnjohdolle han-
ketta suunniteltaessa ja myös sen edetessä. 
  
Ongelma on myös työmaan loppuvaiheessa, kun työmaan tietoja ja asiakirjoja ei ole 
arkistoitu välttämättä yhtenäisesti kansioon tai tietokantaan. Työmaan kannalta tärkeä 
tieto on jäänyt työnjohdon omiin muistivihkoihin ja papereina työmaan henkilöstölle. 
Huonosti arkistoitu työ voi johtaa tulevaisuudessa ylimääräisiin kuluihin ja korvauksiin, 
mikäli esimerkiksi tulee epäselvyyksiä käytetyistä materiaaleista tai työn toteutuksesta. 
 
2.1 Tutkimusongelman avaaminen 
 
Tutkimustyö aloitettiin asiasisällön pohtimisella yhdessä yrityksen edustajien kanssa. 
Tutkimustyössä laadittiin tarkastusasiakirjamalliluonnos, jonka pohjalta lähdettiin suun-
nittelemaan ne osa-alueet, joita lähdettiin painottamaan tämän tarkastusasiakirjamallin 
(liite 1) kanssa. Aluksi koottiin tarkastusasiakirjamallin asiasisällön muutosehdotuslista, 
joka perustuu työnjohdon haastatteluiden perusteella kerättyihin tietoihin. Työnjohdon 
kanssa keskusteltiin muutosten tarpeellisuudesta ja toteutettavaksi päätetyt muutokset 
toteutettiin asiakirjamalliin.  
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Tarkastusasiakirjamallin ulkoasu pyrittiin saamaan kevyeksi ja käyttökelpoiseksi. Tar-
kastusasiakirjat ovat usein lomakemuodossa, jolloin ne vain läpikäydään ja ruudut ras-
titetaan. Tässä tapauksessa valmiiksi täytetty asiakirjamalli ei sisällöllisesti sovellu, 
koska työvaiheiden vaihtelu on niin suurta ja toteutettavien työvaiheiden määrä niin 
pieni, ettei se mahdollista valmiiksi täytettyä asiakirjapohjaa. Tehtäväkohtaisten tarkas-
tuskohtien täyttäminen jää asiakirjan käyttäjän vastuulle. Tällöin tarkastusvaiheiden 
varmistaminen suoritetaan päivämäärällä sekä allekirjoituksella. 
 
2.2 Rajaus 
 
Työn rajauksena toimii pienet noin 50 000 euron ja siitä ylöspäin aina 200 000 euroon 
olevat työmaat, joiden toteutus ei edellytä rakennuslupaa. Yli 200 000 euron hankkeet 
ovat laajuudeltaan jo sitä luokkaa, että vaikka rakennuslupaa ei vaadittaisi, pystytään 
niiden hallinnointiin käyttämään jo olemassa olevasta tietokannasta asiakirjapohjat. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki määrittää, että kaikilla rakennusluvan varaisilla kohteilla 
tulee olla valvojaviranomainen, joka hoitaa työmaan valvonnan. Asiakirjojen kannalta 
rakennusluvan merkitys vaikuttaa asiakirjan sisällön laajuuteen.  
 
Rakennusluvallisessa hankkeessa kunnan rakennusvalvontaviromainen valvoo yleistä 
etua, lakien noudatusta ja lakien nojalla annettujen ohjeiden noudattamista. Pienissä, 
ilman rakennuslupaa olevissa kohteissa valvonta siirtyy tilaajan ja työnjohdon vastuulle. 
Yleisesti ottaen työnjohto valvoo töiden etenemistä, kuin myös tilaajan toiveiden ja lain 
noudattamista. 
 
Useasti tilaajalla on myös oma vastuuhenkilö, jonka vastuulla on töiden etenemisen 
valvonta. Tämä henkilö ei välttämättä ole kuitenkaan perehtynyt rakennusteknisen to-
teutuksen valvontaan. Hänelle saattaa olla tärkeämpää, että lopputuote on ulkoisesti 
sitä mitä on tilattu. Tämä valvoja ei välttämättä ole kiinnostunut siitä, mitä materiaaleja 
on käytetty ja onko kaikki tehty määräysten mukaan, vaan on ainoastaan kiinnostunut 
kohteen ulkoisista ominaisuuksista.   
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2.3 Tavoite 
 
Tarkastusasiakirjoja löytyy nykypäivä likipitäen joka lähtöön, ja niiden käyttö on monella 
työmaalla hyvin tärkeää. Pienemmille korjaustyömaille ei kuitenkaan NCC:ltä löydy 
selkeää ja käytännöllistä pohjaa, joka toimisi pienten kohteiden ohjeistuksena ja apuna. 
Tästä syystä haluttiin lähteä luomaan asiakirjapohjaa, joka toimisi pienten ei-
luvanvaraisten työmaiden tarkastus työkaluna, kuin myös tiedon dokumentoinnin apu-
välineenä. Riittävä asiantuntemus rakentamisessa ja sen valvonnassa sekä käytettyjen 
materiaalien ja työ- ja asennustapojen dokumentointi on tarpeen rakenteiden ja teknis-
ten laitejärjestelmien tulevissa hoito- ja korjaustöissä.  
 
Tavoitteena oli luoda hyvin selkeä asiakirjapohja, joka helpottaa pienten työmaiden 
hallinnointia.  Asiakirjan tarkoituksena on myös helpottaa työnjohtoa hoitamaan työmaa 
selkeästi ja täsmällisesti läpi. Tähän liittyen oli mietittävä, mitä kaikkea työmaalla tarvi-
taan ja mitkä osa-alueet ovat olennaisia työn etenemisen kannalta.  
 
Selkeyttäminen pientenkohteiden asiakirjojen hallinnoinnin osalta oli tärkeä tavoite. 
Jotta tämä toteutuisi, tuli työmaalta kerättävät asiakirjat saattaa kaikki yhteen kansioon 
ja muodostaa niistä helppokäyttöinen apuväline. Tämä kokonaisuus toimii työmaan 
päätyttyä luovutusmateriaalina tilaajalle ja muille asianomaisille.  
 
Asiakirjassa tulee keskittyä rakennushankkeen eri työvaiheiden yksityiskohtien tarkas-
tamiseen. Näiden puutteellinen toteutus tai laiminlyönti voi aiheuttaa uhkaa rakennuk-
sen, lähiympäristön turvallisuudelle, terveellisyydelle, tai tavanomaista suurempia kor-
jaus- ja huoltokustannuksia. 
 
Koska pienet työmaat ovat yleisesti niin suppeita tehtävien töiden osalta, on asiakirjan 
oltava tarkastettavien kohteiden osalta täysin yksilöllisiä. Eli työnjohdon vastuulle tulee 
itse täyttää asiakirjaan kohteessa tehtävät tarkastettavat työvaiheet.  
 
Selkeyttä tavoiteltaessa heräsi kysymys siitä, mitä kaikkea tulee pientyömaan tarkas-
tusasiakirjassa olla ja mitä siinä ei tarvita. Selkeän ja yhtenäisen asiakirjan luominen on 
myös hankalaa siitäkin johtuen, etteivät eri työmaat eivät ole työtehtäväkohtaisesti sa-
mankaltaisia. Pientyömaan tarkastusasiakirjaa ei voida luoda samalla mallilla, kuin 
esimerkiksi pientalotyömaiden tarkastusasiakirjaa, koska pientalotyömailla on aina yh-
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tenäiset työvaiheet, kun taas näissä pienissä korjauskohteissa työvaiheita ei ole vält-
tämättä yhtään samankaltaisia työtehtäviä työkohteiden välillä. 
 
Ongelmia tulee myös esille siinä, miten jatkossa työn edetessä saadaan pidettyä kaikki 
työmailta tuleva tieto yhdessä paketissa. Työnjohtoa haastateltaessa selvitettiin, kuinka 
nykyisin työn eteneminen dokumentoidaan ja pystyttäisiinkö vanhoja menetelmiä tuo-
maan uuteen tarkastusasiakirjapohjaan. 
 
2.4 Toiminnollisuus 
 
Toiminnollisuus on myös yksi tärkeimpiä osa alueita asiakirjan käyttöä silmälläpitäen. 
Jos asiakirja on liian raskas, siinä on paljon täytettävää ja ylimääräisiä kohtia, se saat-
taa kuluttaa turhan paljon aikaa, joka on kaikki pois kohdekohtaisesta työnjohdosta. 
Pientyömailla toiminnollisuus on erityisen tärkeää, sillä työmaan eteneminen on hyvin 
nopeaa ja kohteet ovat useasti myös työtehtävien osalta nopeasti muuttuvia. 
 
Pienten kohteiden kanssa ei pystytä käyttämään laajuudeltaan uudistyömaiden tai 
edes olemassa olevia korjauskohteiden asiakirjoja, sillä kohteissa ei välttämättä kun-
nosteta useaa rakennuksen osaa vaan urakkarajauksena saattaa olla esimerkiksi vain 
sadan neliön toimistotilat tai sen osa-alue. Tämä estää valmiiksi täytetyt ja pelkästään 
rasti ruutuun-tyyppiset asiakirjapohjat, joissa on eri työvaiheet listattuna ja jaoteltuna eri 
rakennusosiin, koska työvaiheita on niin suppeasti. Siitä syystä asiakirjapohjasta tuli 
hyvin suppea ja työnjohdon vastuulle on jäänyt itse täyttää työvaiheet, jotka se haluaa 
ottaa käsittelyyn. 
 
Toiminnollisuutta pyritään hakemaan luomalla asiakirjasta mahdollisimman yksinkertai-
nen, mutta mikäli tietoa tarvitaan enemmän, pystytään tieto lisäämään vaivattomasti 
asiakirjaan. Tarkoituksena oli siis luoda asiakirjapohjasta yksinkertainen, mutta hyvin 
joustava sisällön suhteen, samaan aikaan kuitenkin pyrkien olemaan täsmällinen. 
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2.5 Tiedonhallinta 
 
Tiedonhallinta tapahtuu luomalla työmaalle oma Microsoft Excel-taulukko, johon kirja-
taan työmaan tiedot, kuten henkilöstö, yhteyshenkilöt, käydyt palaverit yms. Tarkoituk-
sena ei ole luoda mitään uutta ja mullistavaa, vaan ainoastaan luoda selkeyttä toimin-
nalle ja saada työmaan tieto siirrettyä helpommin hallinnoitavaksi.  
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3 Rakentamisen valvonta ja laatu 
 
3.1 Suomen Rakentamismääräyskokoelma 
 
Rakentamisen valvontaperiaatteessa on määrätty, että rakentamiseen ryhtyvän on 
toimillaan huolehdittava, että rakentamisen olennaiset ja keskeiset tekniset vaatimukset 
täyttyvät. Huolehtimisvelvollisuuteen kuuluvat olennaisesti rakennustyönvalvonta, työn 
tarkastaminen ja rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen. Näiden asioiden val-
vonnassa tarkastusasiakirja on suurena apuna. Taulukossa 1 käsitellään näitä asioita, 
joita tarkastusasiakirjassa tulisi olla. [1, s. 5.] 
 
Taulukko 1. Tarkastusasiakirjassa mainittavia asioita [1, s.11.] 
Tarkastusasiakirjassa tulee mainita muun muassa:  
 Rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkastamisesta. 
 Kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten var-
mentamisesta. 
 Rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen, sekä pitkäaikais-
kestävyyteen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastuksista. 
 Kantavien rakenteiden keskeisten virheriskien selvittämisestä ra-
kenneosien valmistuksessa. 
 Rakennustyön aikaisen kosteudenhallinnasta ja rakennuksen kui-
vatuksen varmistamisesta. 
 Rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentamisesta tai 
maininta poikkeamisen hyväksymisestä. 
 Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta. 
 Katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitsemisestä. 
 Loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistamisesta. 
 
 
Tarkastusasiakirjan toteutuksessa tulee erityinen huomio kohdistaa rakentamisen kes-
keisiin työvaiheisiin, sekä näihin pohjautuvien tarkastusten varmentamiseen. Tarkas-
tusasiakirjan toteutuksessa tulee myös varmentaa päätoteuttajan pätevyys työn toteu-
tukselle.  [1, s. 11.] 
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Useassa rakennustuotteessa tulee myös nykypäivänä olla CE-merkintä. CE-merkintä 
on pakollinen 1.7.2013 lähtien niillä rakennustuotteille, jotka kuuluvat yhdenmukaistu-
tun tuotestandardin soveltamisalaan ja joiden CE-merkinnän siirtymisaika on päättynyt 
tai tuotteen valmistaja on hankkinut teknisen hyväksynnän Euroopassa. [1, s. 7.] 
 
Rakennuskohteeseen kiinteäksi osaksi tulevat tuotteet luokitellaan rakennustuotteiksi. 
Rakennustuotteen CE-merkintä ei ole takuu tuotteen toimivuudesta kohteessa, vaan se 
kertoo tuotteen olevan yhdenmukaistetun tuotestandardin mukaisesti toteutettu tuote. 
[1, s. 7.] 
 
3.2 Aloituspalaverit 
 
Aloituspalaverissa sovitaan tarkastusasiakirjan pitämisen kannalta vastuuhenkilöt eri 
rakennusvaiheille. Lisäksi sovitaan myös työvaiheiden tarkastuksesta ja valvonnasta 
laadun varmistamiseksi. Tarkastuksista vastaavat henkilöt valitaan töiden laajuuden ja 
toteutustavan perusteella. [1, s. 20.] 
 
Tarkastusten vastuuhenkilöiden tehtävänä on varmistaa, että työvaiheet ovat etukäteen 
hyvin suunniteltuja, työntekijöiden pätevyys on riittävää ja heillä on kaikki tarvittava tieto 
työn suoritukselle. Työvaiheiden malli tai välikatselmukset auttavat varmistamaan työn-
tekijöiden pätevyyttä ja ohjeistuksen ymmärrystä. Vastuuhenkilön tulee myös huolehtia. 
työvaiheiden tarkastuksesta ja niiden merkinnästä tarkastusasiakirjaan. [1, s. 20.] 
 
3.3  Rakennusurakan Yleiset Sopimusehdot 1998  
 
Urakoitsijan velvollisuus on toteuttaa rakentamisen sopimuksenmukaiset tehtävänsä 
ammattitaidolla voimassa olevia rakentamista koskevia säädöksiä ja hyvää rakentamis-
tapaa noudattaen. Tilaajan tulee varmistaa omin laadunvarmistustoimenpitein hänelle 
kuuluvien sopimusvelvoitteidensa täyttäminen siten, että urakoitsijalla säilyy edellytyk-
set täyttää suoritusvelvollisuutensa näiden puitteissa. [2, s. 4–5.]  
 
Urakoitsijan tulee noudattaa sopimusasiakirjoissa edellytettyä laadunvarmistusta. Ura-
koitsijan on ennen työn aloittamista osoitettava kirjallisesti, kuinka hän varmistaa suori-
tuksensa laadun. Urakoitsijan tulee käyttää rakennustuotteita, joiden takuuaika vastaa 
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vähintään urakoitsijan takuuaikaa, ellei kaupallisissa asiakirjoissa toisin määrätä. [2, 
s.5.]  
 
3.3.1 Laadunvalvonta 
 
Urakoitsija tarkastaa itse suoritusvelvollisuuteensa kuuluvan työn laadun sekä korjaa 
mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa luovutusta. Urakoitsijan tulee 
ilmoittaa tilaajan edustajalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuoritukses-
saan ja toimenpiteistään niiden korjaamiseksi. [2, s. 5.] 
 
Rakennustavaroiden ja rakennusosien tarkastuksen tulee tapahtua ennen työvaiheiden 
aloitusta sekä säännöllisesti työn aikana. Järjestelmien ja laitteistojen toiminnalliset 
tarkastukset suoritetaan käyttökokein ennen käyttöönottoa tai viimeistään vastaanotto-
tarkastuksen yhteydessä järjestelmän ollessa valmis ja toiminnassa.  [2, s. 5.] 
 
3.3.2 Sopijapuolten vastuu  
 
Jos sopijapuoli aiheuttaa toiselle sopijapuolelle vahinkoja laiminlyömällä urakkasopi-
muksessa sovittuja velvollisuuksia, joutuu hän korvausvelvolliseksi niistä. Sopijapuoli ei 
kuitenkaan joudu korvaamaan vahinkoja, joita tämä ei ole voinut kaikkea mahdollista 
huolellisuutta noudattamallakaan välttää. Taulukossa 2 on käsitelty sopijapuolien vas-
tuualueita. [2, s. 7.]  
 
Taulukko 2. Sopijapuolien vastuut [2, s. 7.] 
Sopijapuoli vastaa kaikkien urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa sopimuksenmukai-
sesta täyttämisestä. Sopijapuoli vastaa mm seuraavasti: 
 Laatimistaan suunnitelmista.  
 Hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista ja tutkimustuloksista.  
 Tekemistään töistä ja rakennusmateriaalihankinnoista sekä rakennus-
osista.  
 Lakien ja asetusten sekä niihin rinnastettavien julkisoikeudellisten mää-
räysten noudattamisesta omien suoritustensa osalta. 
 Omien ohjeiden ja määräyksien oikeellisuudesta.  
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3.3.3 Urakoitsijan vastuu  
 
Urakoitsija vastaa oman urakkansa sopimuksenmukaisesta toteuttamisesta. Urakoitsija 
vastaa muutos- ja lisätöistä yhtä lailla kuin muistakin sopimuksen perusteella hänelle 
kuuluvista velvollisuuksista. [2, s. 7.]  
 
Urakoitsijan vastuulla on korjata tai korvata työntulos tai sen osa, joka työn aikana to-
detaan sopimuksen asettamia vaatimuksia vastaamattomaksi. Jos edellä tarkoitetun 
virheen oikaiseminen ei ole välttämätöntä ja sen korjaaminen olisi kustannuksiltaan 
kohtuutonta, on urakoitsija korjauksen tai uuden suorituksen sijasta velvollinen hyvittä-
mään arvonalennuksen, jonka suuruus määräytyy sopimusasiakirjojen perusteiden 
mukaan. [2, s. 8.] 
  
Urakoitsija vastaa kymmenen vuoden ajan vastaanottotarkastuksesta sen kaltaisista 
virheistä, joiden osalta tilaaja pystyy näyttämään aiheutuneen urakoitsijan törkeästä 
laiminlyönnistä, täyttämättä jääneestä suorituksesta tai olevan seurausta sovitun laa-
dunvarmistuksen laiminlyönnistä ja joita tilaaja ei ole voinut havaita vastaanottotarkas-
tuksessa eikä takuuaikana. [2, s. 8.]  
 
3.3.4 Kokoukset ja tarkastukset 
  
Urakoitsija on velvollinen huolehtimaan säädösten ja viranomaismääräysten mukaisista 
katselmuksien ja tarkastuksien pitämisestä. Urakoitsijan tulee ilmoittaa tarkastuksista 
tilaajalle. Mikäli tilaajan läsnäolo tarkastuksessa on tarpeellinen, ilmoitus tulee tehdä 
ajoissa ennen tarkastusta. Viranomaisten suorittama tarkastus ei saa rajoittaa tilaajan 
urakkasopimukseen perustuvaa oikeutta. [2, s. 14.] 
  
Vastaanottotarkastuksessa on todettava aikaansaadun työntuloksen sopimusasiakirjo-
jen määräysten mukaisuus. Suorittamatta olevat vähäiset viimeistelytyöt eivät estä vas-
taanottoa, jos niistä ei aiheudu estettä tai haittaa työntuloksen käyttöönotolle. Tarkas-
tuspöytäkirjaan on tehtävä merkinnät urakkaan kuuluvien velvollisuuksien suorittami-
sesta tai niiltä osin, missä niitä ei ole suoritettu sopimuksen mukaisesti. Urakoitsijan on 
sovitussa ajassa tai mahdollisimman nopeasti suoritettava toimenpiteet, jotka tarkas-
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tuksessa on todettu urakoitsijan vastattaviksi. Tarkastusta tehtäessä tulee siitä pitää 
pöytäkirjaa, jonka sisältöä käsitellään Taulukossa 3. [2, s. 14.]  
 
Taulukko 3. Tarkastuspöytäkirjan sisällön määrittely [2, s. 14] 
Kaikista tarkastustoimituksista on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee ilmetä aina-
kin seuraavat tiedot:  
 Mikä tarkastus on kysymyksessä ja tarkastuksen kohde. 
 Milloin, missä ja kenen pyynnöstä tarkastus pidetään. 
 Tarkastuksen sopimuksenmukaisuuden toteaminen. 
 Tarkastuksessa läsnä olleet sopijapuolet, heidän mahdolliset edus-
tajansa ja asiantuntijansa sekä tarpeen vaatiessa muutkin tarkas-
tukseen osallistuneet henkilöt. 
 Tarkastuksen tulos. 
 Asianomaisten vaatimukset ja niiden vastineet. 
 Suoritettaviksi määrätyt toimenpiteet, niiden määräaikoineen. 
 Kuinka pöytäkirja tarkistetaan ja allekirjoitetaan. 
 
 
Tarkastustoimituksessa toimii puheenjohtajana tilaaja tai tämän edustaja, elleivät sopi-
japuolet sovi puolueettoman henkilön valitsemisesta tähän tehtävään. Pöytäkirjan pitä-
jän määrää puheenjohtaja. Ennalta sovittu tai ilmoitettu tarkastus voidaan pitää urakoit-
sijan poissaolosta huolimatta. Tarkastuksen sopijapuolen on toimitettava tarkastuspöy-
täkirja tarpeellisilta osilta neljäntoista vuorokauden kuluessa sen saatuaan sellaiselle 
sopijapuolelle, jonka oikeutta tai velvollisuutta tarkastuksen kohteena ollut seikka kos-
kee. [2, s.14.] 
 
3.4 Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205  
 
Rakennuttajan velvollisuutena on nimetä rakennushankkeeseen hankkeen vaativuutta 
vastaava pätevä turvallisuuskoordinaattori. Turvallisuuskoordinaattorin tulee huolehti-
maan turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevista toimenpiteistä. Rakennuttajan on huo-
lehdittava turvallisuuskoordinaattorin pätevyyden riittävyydestä. Rakennuttajan on var-
mistettava, että turvallisuuskoordinaattori huolehtii tälle kuuluvista tehtävistä. [3.] 
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4 NCC Rakennus Oy:n tarkastusasiakirja 
 
4.1 Haastattelut 
 
Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tarvittavaa tietoa siitä, mitä tämän kyseisen 
työn toteutukseen tarvitaan ja mitä asiakirjapohjassa tulisi olla pientyömaiden hallin-
noinnin helpottamiseksi. Käytiin myös keskustelua siitä, miten nykyisellään työmaiden 
hallinnointi toimii. Yleisenä mainintana on työn haastavuus. Tavoitteena on siis saada 
luotua kokonaisuus, joka toimii ja on yksinkertainen käyttää. 
 
Haastattelujen pohjalta selkeimpänä puutteena näissä tämän tyyppisissä pienissä työ-
maissa on se, ettei työmaille ole omia asiakirjapohjia. Ongelma ei ole se, että työt eivät 
itsessään onnistuisi ilman näitä asiakirjoja. Ongelma syntyy vasta, kun työmaasta he-
rää kysymyksiä, joihin tulisi löytää vastauksia. Esimerkiksi tilaaja haluaa saada tiedot, 
ketkä kaikki työmaalla ovat toimineet ja milloin he ovat siellä olleet. Työnjohdolla on 
tieto henkilöistä ja ajoista, mutta jos nämä tiedot ovat muistin varassa tai jossain vihko-
sessa, joka on jossain, tieto on silloin hankalasti käytettävissä. Haastatteluiden perus-
teella kävi ilmi, että työnjohdolla on useasti useampia kohteita samanaikaisesti hoidet-
tavanaan. 
 
4.1.1 Työnjohtaja 
 
Haastateltava työnjohtaja toimii TRP-yksikössä ja hänellä on vastuullaan useita pieniä 
työkohteita, joiden laajuus vaihtelee muutamasta tuhannesta eurosta ylöspäin. Työt 
saattavat olla jakaantuneet siten, että yhdellä tilaajalla voi olla monta kohdetta, joiden 
yksittäinen arvo on pieni, mutta kokonaisuutena taas melko laaja. [4.] 
 
Vaikka itsessään työmaat saattavat olla pieniä, on niitä kuitenkin useita samaan aikaan 
käynnissä ja niiden hallinnointi on joskus hankalaa. Työnjohtajan mukaan tarvetta on 
yhtenäiselle tiedon hallinnalle. Lisäksi siihen tulisi työmaan tietojen keruuta ja jo kerät-
tyjen asiakirjojen löytämiseen helpotusta. Puheeksi tuli myös mahdollisuudesta tulevai-
suudessa saada näiden pienten kohteiden hallinnointiin käyttöön, esimerkiksi tabletti-
tietokoneiden avulla käytettävä tietokanta. Tämän avulla työmaalla toimiva henkilöstö 
voisi reaaliajassa kirjata työmaan raportointia muuttuneita töistä tai aikataulusta. [4.] 
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4.1.2  Työpäällikkö 
 
Työpäällikön mielestä tärkeimpänä asiana olisi saada kaikki työmaakohtainen tieto 
kerättyä yhteen ja saada niistä luotua yhtenäinen ja toimiva kokonaisuus. Tämä koko-
naisuus toimisi luovutusmateriaalina ja työnjohdon apuvälineenä kohteen hallinnoinnis-
sa. Toisena merkittävänä hyötynä hänen kannaltaan oli mahdollisuus saada työmaiden 
työvaihekohtainen etenemisestä tieto tuotua selkeästi työpäällikön tietoisuuteen. Työ-
päällikön näkökannalta tämän tehdyn asiakirjamallin merkitys on kuitenkin hyvin vähäi-
nen. Sen hyödyt jäävät ainoastaan niille kohteille, joiden kanssa tulee epäselvyyksiä 
toteutuksen suhteen. Yleisesti työkohteet jäävät työnjohdon vastuulle, joka täyttää 
asiakirjat ja hallinnoivat kohteen alusta loppuun. [5.] 
 
4.2 Kehitysehdotukset 
 
Nykypäivänä työmailla on otettu koekäyttöön yhä enemmissä määrin kannettavia käsi-
käyttöisiä tablettitietokoneita, joiden avulla päästään käsiksi kohteiden suunnittelumate-
riaaliin ja muihin rakennettavaan kohteeseen liittyviin dokumentteihin. Omakohtaisten 
kokemusten ja myös useampien NCC:n työnjohtajien mielipide näistä tablettitietoko-
neista on, että niiden käyttö tulee lisääntymään.  
 
Tarkastusasiakirjan (Liite 1.) käytön helpottamiseksi on ehdotettu, että tästä muodos-
tettaisiin tablettitietokoneella toimiva asiakirja. Näiden käsikäyttöisten laitteiden avulla 
pystyttäisiin aina työmaalle tultaessa lisäämään huomautukset niin hyvässä kuin pa-
hassakin kohteen etenemisestä. Tarkastusasiakirjojen päivittäminen ja kuittauskin pys-
tyttäisiin hoitamaan helposti aina työmaalla ilman erillisten paperiversioiden täyttämistä. 
 
Tämä kehitysehdotus ei koske pelkästään pienkorjaustyömaita, vaan kaikkea rakenta-
mista ja sen valvonnan tehostamista kehittyvän teknologian avustuksella. Tulevaisuu-
den rakentamisessa tulee olemaan tietotekniikka aina vain enenevissä määrin mukana, 
ja nykypäivänä ollaan vielä hyvin alkuvaiheessa teknologian kehityksessä. 
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4.2.1 Tarkastusasiakirjan sisältö 
 
Ilman rakennuslupaa oleville kohteille ei ole laissa määriteltynä mitään pohjaa, joka 
tulisi täyttää vaan sen sisältö ja toteutus määräytyvät työn laajuuden ja työtehtävien 
laajuuden mukaan. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan tulee kerätä keskeisimpiä ja 
tärkeimpiä kohtia, joiden raportointi ja valvonta on tärkeää hyvän laadun saavuttamisel-
le. 
 
Tarkastusasiakirja tulee sisältämään työmaan etenemisen kannalta tarvittavaa tietoa 
kuten yhteystietoja, henkilöluettelo ja materiaaliluettelo. Asiakirjan sisältö työtehtävien 
osalta määräytyy työmaan oman laajuuden perusteella. Sisällön luomisesta (liite 2.) 
päättää työmaan työnjohto, joka määrittää kohdekohtaisesti tarpeellisen sisällön. 
 
Tarkastusasiakirja sisältää työmaan henkilöstöluettelon ja yhteyshenkilöiden tiedot. 
Henkilöstöluettelon tulee sisältää työntekijöiden veronumerot, tiedot perehdytyksestä, 
mahdolliset luovutetut avaimet sekä työmaan aloitus ja lopetuspäivämäärät. Asiakirjas-
sa on myös hyvä olla työmaalla täytettävä päiväkirja, joka on huomattavasti kevennetty 
versio suuremmilla työmailla käytettävästä työmaapäiväkirjasta. 
 
Suuremmilla työmailla tehtävien tehtäväsuunnitelmien ja tarkastusasiakirjojen käyttö ei 
ole mahdollista näissä pienissä kohteissa niiden laajuuden johdosta. Työnjohto ei voi 
aikataulullisista syistä käyttää paljoa aikaa yhden työmaan asiakirjojen täyttämiseen, 
esimerkiksi kohteessa, jossa yrityksen vanhat toimistotilat järjestellään uudelleen pys-
tyttämällä uusia väliseiniä ja uusimalla pintamateriaaleja. Tämän tyylinen työ ei vaadi 
välttämättä asentajilta suurta ammattitaitoa, mutta hyvän laadun varmistamiseksi tulisi 
dokumentoida asianmukaisesti. Taulukossa 5 käsitellään esimerkkinä muutamia asioi-
ta, jotka olisi hyvä ottaa huomioon toimistotilojen uudelleenjärjestelyä aloitettaessa. 
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Taulukko 5. Toimistotilojen uudelleenjärjestelyn katsaus 
Toimistotilojen uudelleen järjestelyssä olisi hyvä olla asiakirja, joka sisältäisi 
vähintäänkin seuraavat asiat: 
 Kenelle työ tehdään. 
 Ketkä toimivat tilaajan yhteyshenkilöinä. 
 Milloin pidetty aloituspalaveri, mahdolliset erityismaininnat. 
 Työmaalla toimivat henkilöt. 
 Luovutettujen avaimien listaus (mikäli toimitaan tiloissa, joihin on rajoitettu 
pääsy). 
 Mahdolliset haitta-ainekartoitukset. 
 Työtehtäväkohtaiset suunnittelut. 
 Työmaalla käytettyjen materiaalien materiaaliluettelo. 
 Mikäli kohteeseen on hankala kulku, tulee tehdä tavaran siirtosuunnitelma. 
 Työvaiheiden tärkeimpien osa-alueiden tarkastukset. 
 
4.2.2 Työturvallisuus  
 
Työturvallisuuslaissa on määrätty rakennustöille nimettäväksi henkilö, joka vastaa työ-
turvallisuuden toteutuksesta eli työturvallisuuskoordinaattori. Työturvallisuuskoordinaat-
tori osallistuu henkilökohtaisesti aloituskokouksiin, suunnittelu- ja työmaakokouksiin 
sekä huolehtii, että niissä edellytetyt työturvallisuutta koskevat velvoitteet suoritetaan. 
Ohessa oleva taulukko 6 on listaus tehtävistä, joita työsuojelukoordinaattorin tehtävän 
kuvaan kuuluu.  
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Taulukko 6. Työsuojelukoordinaattorin tehtäviä 
Työturvallisuuskoordinaattori varmistaa seuraavia asioita:  
 Yhteistyön toimimisen hankkeen eri osapuolien välillä työturvallisuutta 
koskevissa asioissa.  
 Rakennuttajaan sopimussuhteilla olevilla osaurakoitsijoilla on tieto 
omista osuuksistaan, turvallisuussuunnitelmista ja että em. urakoitsijoi-
den välinen yhteistyö on järjestetty.  
 Rakennussuunnitelmissa on otettu huomioon työturvallisuuden edellyt-
tämät tekniset ratkaisut (siirrot, nostot, turvarakenteiden kiinnitys asen-
nusvaiheessa, rakenteiden huolto ja kunnossapito jne.)  
 Hankkeeseen on laadittu turvallisuusasiakirja, turvallisuussäännöt ja 
menettelyohjeet kirjallisina ja että niitä pidetään ajan tasalla.  
 Perehdyttämisen ja opastuksen toteutuksen valvominen.  
 Kokonaisaikataulussa on työnsuoritukselle varattu riittävästi aikaa tur-
vallista toteutusta silmälläpitäen. 
 Korjaus- tai muutostyössä ilmi tulevien seikkojen vaikutus on toimitettu 
urakoitsijoille tiedoksi.  
 Työmaalla käytettävien henkilötunnisteiden ja asianmukaisten suojava-
rusteiden valvominen.  
 Rakennuskohteen ylläpitoon, huoltoon, kunnossapitoon ja korjaami-
seen liittyvien töiden työturvallisuusohjeet laaditaan.  
 
Näissä pienemmissä kohteissa työturvallisuuden valvontaa helpottaa kohteen koko, 
sillä työmaalla työskentelee vähemmän ihmisiä, kuin esimerkiksi linjasaneerauksissa 
työmailla. Omana vaikeutena kuitenkin tulee kohteissa mahdolliset työskentelevät ul-
kopuoliset henkilöt, kuten toimistotilojen uudistuskohteissa, joissa työt tehdään käytös-
sä olevaan toimistorakennukseen. 
 
4.2.3 Työmaalla 
 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todenta-
miseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasia-
kirjojen tarkoituksena on luoda hyvä pohja tiedon keruuta varten ja tarjota työnjohdolle 
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apuväline, jonka avulla pitää kirjaa, mitä ollaan tekemässä ja mitä sen toteutukseen 
kuuluu. 
 
Pienissä työkohteissa työnjohto pystyy harvemmin olemaan jatkuvasti läsnä, ja tästä 
syystä asentajille siirtyy vastuu työn etenemisestä huolehtiminen ja osittain myös oman 
työn jäljen varmistaminen. Jokaiselle kohteelle valitaan oma työmaan vastuuhenkilö, 
”nokkamies”, joka vastaa työn etenemisestä työmaalla. Mikäli työnjohto ei pysty ole-
maan jatkuvasti paikalla, nokkamies valvoo laatua ja hoitaa raportoinnin työnjohdolle.  
 
Työmaalla tarkastusasiakirja toimii samalla myös työvaiheiden edetessä työmaan seu-
rannan apuvälineenä. Pienissä kohteissa useasti on mahdollista, että työn edetessä 
tulee lisätyötilauksia. Nämä lisätyöt saattavat tulla suoraan asentajille, jotka työskente-
levät kohteessa. Siitä syystä työnjohdolla ei välttämättä ole aina kaikki työvaiheet tie-
dossa. Näitä ylimääräisiä töitä varten olisi työmaalla hyvä olla työmaalla toimiva päivä-
kirja, jota asentaja voisi itse päivittää, esimerkiksi juuri ylimääräisten töiden osalta, kir-
jata ylös kuka on työn tilannut ja mitä työ sisältää. 
 
Aloituspalaverissa sovitut asiat tulisi sisällyttää asiakirjoihin, mahdollisten tulevien risti-
riitojen välttämiseksi. Aloituspalaverin yhteydessä voisi olla myös työkohteen vastaan-
oton merkinnät. Tehtäväsuunnitelmien asianmukainen täyttäminen on tärkeä osa on-
nistunutta projektia. Tehtäväsuunnitelman merkitys ja laajuus määräytyvät työtehtävän 
laajuuden mukaan. Mitä merkittävämpi ja kestoltansa vaativampi tehtävä, sitä suu-
remmalla tarkkuudella tulee tehtävän toteutus olla suunniteltuna.  
 
Jokainen työvaihe tulee olla listattuna ja niiden toteutuksesta vastaavat henkilöt merkit-
tynä ja työn loputtua kuitattuna, jotta työnjohdolla ja tilaajalla on selkeä kuva siitä, mitä 
on tehty ja milloin on tehty. Mikäli toteutuksessa on ollut jotain erikoista, tulee näistä 
lisätä mainintana asiakirjoihin. Mikäli näistä tulee jatkossa kysymyksiä, pystytään näihin 
kysymyksiin antamaan vastukset. 
 
4.2.4 Toimisto 
 
Toimistolla asiakirjan tarkoituksena on helpottaa työmaakohtaisten tietojen käsittelyä ja 
niiden arkistointia. Töiden dokumentaatiolla on suuri rooli työmaiden hyvän toteutuksen 
kannalta. Hyvin toteutetut työmaan tarkastusasiakirjat parantavat yleisesti laatuvaiku-
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telmaa ja helpottavat tulevaisuudessa ongelmatilanteiden ratkaisemista. Työmaan ar-
kistoidut asiakirjat auttavat, mikäli joltain jo päättyneellä työmaalta tarvitsee ottaa esille 
tietoja jostakin työvaiheesta. Tällöin kaikki tiedot löytyvät sieltä, mihin ne on arkistoitu. 
 
Yleisesti haastatteluissa esille tullut mielipide on, että nämä pienet korjauskohteet ovat 
useasti hoidettu rakennustöiden osalta hyvin, mutta dokumentoinnin kanssa on ollut 
hankaluuksia. Dokumentaatio on saattanut olla hyvinkin hoidettu, mutta sen arkistointi 
on tuottanut ongelmia. Vaikka kaikki asiakirjat olisivat hyvin täytetty, mutta ne on arkis-
toitu eri kansioihin, mahdollistaa tämä näiden asiakirjojen hukkumisen tai unohtamisen.  
 
Tilaaja ei välttämättä aina velvoita tietojen keruuta työmaan etenemisestä, ei sille täl-
löin ole mitään välttämätöntä tarvetta. Vaikkakaan tiedon keruuta ei velvoitettu, ei se 
tarkoita, että se ei olisi kannattavaa. Hyvä raportointi ja kattavasti arkistoitu tieto autta-
vat mahdollisissa riitatilanteissa selvittämään, mitä todellisuudessa on tehty ja kuka on 
tehnyt. 
 
4.2.5 Työvaiheet 
 
Työmailla on aina eri työvaiheita ja jokaisessa työvaiheessa on omat huomioitavat asi-
ansa. Jokaisella korjausrakennuskohteella on yhteinen työvaihe, ja se on purkuvaihe. 
Purkuvaihe on useasti ylenkatsottu työvaihe, joka mielletään hyvinkin selkeäksi ja yk-
sinkertaiseksi asiaksi. Jostain syystä se tuottaa kuitenkin usealla työmaalla ongelmia. 
Purettavan osion tiedot ovat usein puutteellisia joko suunnittelusta tai rakenteista joh-
tuen. 
 
Vanhoja rakennuksia korjattaessa on mahdollista törmätä vaarallisiin aineisiin, kuten  
 asbestiin  
 kivihiilipikeen  
 PCB:hen ja lyijyyn  
 mikrobeihin kuten homeeseen.  
Vaarallisten aineiden purkutyö tulee aina suorittaa omana työvaiheenaan, koska työn-
aikana työntekijöillä on suuri riski altistua vaarallisille aineille. Asbestipurkutyöhön liitty-
viä työvaihekohtaisia tarkastuksia on käsitelty seuraavassa taulukossa 7. 
    
 
   19  
 
 
 
Taulukko 7 Asbestipurkutyöt 
Asbestipurkutyölle olisi hyvä tehdä seuraavat varmennukset ennen töiden aloit-
tamista: 
 Asbestikartoitus on tehty ja asbestia sisältävät rakenteet ovat merkittyi-
nä.  
 Tarvittavat purkusuunnitelmat on tehty ja purkumenetelmä on valittuna.  
 Purkutyön toteutuksesta on tehty asbestipurkusuunnitelma, joka on toi-
mitettu työsuojeluviranomaisille.  
 Asbestipurkutyön tekee sellainen työnantaja tai itsenäinen työn suoritta-
ja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työtä 
tekemään.  
 Ympäristössä ja työn vaikutuspiirissä oleville on tiedotettu haitta-
ainepurkutyöstä ja kohteen ulkopuolelle on asetettu selvästi näkyvä il-
moitus tehtävästä työstä.  
 Suojausten tiiveys on tarkistettu.  
Työn aikana suoritettavia toimenpiteitä:  
 Ulkopuolisten pääsy kohteeseen on estetty.  
 Alipaineistuslaitteiden imuteho ja suodattimien kunto on tarkastettu.  
 Henkilökohtaisten suojavarusteiden kunto tarkastettava.  
 Osastoseinien ja laitteiden liitosten tiiveys on tarkastettu.  
 Jätteet käsitellään niiden vaatiman huolellisuuden mukaisesti.  
 
 
 
Työn jälkeen suoritettavia toimenpiteitä:  
 Alipaineistus tulisi pitää päällä vähintään 4 tuntia lopullisen siivouksen 
jälkeen.  
 Aggressiivinen ilmamittaus on suoritettu hyväksytysti ennen suojausten 
purkua ja seuraavan työvaiheen aloittamista. 
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Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyövaiheiden käsittelyä ja siihen liittyviä tar-
kastuksia on listattuna taulukossa 8. Kivihiilipiki on rakennusaineena ehkäpä yksi on-
gelmallisimmista sillä se on ominaisuuksiltaan hyvin hankalasti käsiteltävä rakennus-
materiaali. 
 
Taulukko 8 Kivihiilipikienpurku 
Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purkutyölle tarkastukset ennen töiden aloittamista: 
 Vaarallisten aineiden kartoitus ja jätteiden käsittelysuunnitelma on tehtynä.  
 Tarvittavat purkusuunnitelmat on tehty ja purkumenetelmä on valittu.  
 Purkutyön toteutuksesta on tehty vaarallisten aineiden purkusuunnitelma, joka 
on toimitettu työsuojeluviranomaisille.  
 Vaarallisten aineiden purkutyön tekee sellainen työnantaja tai itsenäinen työn-
suorittaja, jonka työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on valtuuttanut tällaista työ-
tä tekemään.  
 Ympäristössä ja työn vaikutuspiirissä oleville on tiedotettu tulevasta haitta-
ainepurkutyöstä ja kohteen ulkopuolelle on asetettu selvästi näkyvä ilmoitus 
tehtävästä työstä.  
 Suojausten tiiveys on tarkistettu.  
Työn aikana toteutettava valvonta: 
 Ulkopuolisten pääsy kohteeseen on estetty.  
 Jätteiden suunnitelmien mukainen käsittely.  
 Alipaineistuslaitteiden imutehon ja suodattimien kunnon valvonta.  
 Henkilökohtaiset suojavarusteiden kunto tarkastettava.  
 Osastoivienseinien ja laitteiden liitosten tiiveyden varmistus.  
Työn jälkeen tehtävät tarkastukset:  
 Alipaineistus pidetään päällä vähintään 4 tuntia lopullisen siivouksen jälkeen.  
 Aggressiivinen ilmamittaus on suoritettu hyväksytysti ja kaikki pinnat on pölyt-
tömiä ennen suojausten purkua ja seuraavan työvaiheen aloittamista.  
 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyöt on rakennuksen terveellisyy-
den kannalta hyvin tärkeää saada hoidettua asiallisesti kuntoon. Kosteuden jättäminen 
rakenteisiin aiheuttaa aina ongelmia tulevaisuudessa sisäilman kanssa, mahdollista-
malla mikrobikasvuston kasvun rakenteissa. Taulukossa 9 on käsitelty kosteus- ja mik-
robivaurioituneiden rakenteiden purussa huomioitavia asioita. 
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Taulukko 9 Kosteus- ja mikrobipurku 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyölle lisättiin seuraavat tarkastuk-
set ennen töiden aloittamista:  
 Vaurio on tutkittu ja kosteus- ja mikrobivaurio on todettu tai purkutyö on päätetty toteut-
taa kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakenteen purkutyönä. 
 Tarvittavat rakennustekniset suunnitelmat on tehty ja korjausmenetelmä on valittu.  
 Jätteidenkäsittelysuunnitelma on tehty.  
 Tarvittavat ilmoitukset ja selvitykset on tehty ympäristö- ja työsuojeluviranomaisille.  
 Korjaustyön toteutuksesta on tehty tuotantosuunnitelma, jossa on määritelty purku- ja 
uudelleenrakennustyön laatu- ja turvallisuustoimenpiteet.  
 Ympäristössä ja työn vaikutuspiirissä oleville on tiedotettu tulevasta haitta-
ainepurkutyöstä ja kohteen ulkopuolelle on asetettu selvästi näkyvä ilmoitus tehtävästä 
työstä. 
 Suojausten tiiveys on tarkistettu.  
Työn aikana tehtäviksi tarkastuksiksi lisättiin:  
 Ulkopuolisten pääsy kohteeseen on estetty.  
 Jätteiden käsittely suoritetaan suunnitelmien mukaisesti.  
 Alipaineistuslaitteiden imuteho ja suodattimien kunto on tarkastettu.  
 Henkilökohtaisten suojavarusteiden kunto on tarkastettu. 
 Osastoseinien ja laitteiden liitosten tiiveys on tarkastettu. 
 Kohde vastaa purkusuunnitelmaa.  
 Kaikki vaurioitunut materiaali poistetaan.  
 Välisiivoukset.  
 Rakenteiden ohjeiden mukainen kuivatus.  
Työn jälkeen suoritettaviksi tarkastuksiksi lisättiin: 
 Loppusiivous.  
 Aggressiivinen ilmamittaus on suoritettu hyväksytysti ja kaikki pinnat ovat pölyttömiä 
ennen suojausten purkua ja seuraavan työvaiheen aloittamista.  
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Tavanomaisilla purkutöillä tarkoitetaan purkutyötä, jonka yhteydessä ei tule purettua 
mitään haitallisia materiaaleja.  Taulukossa 10 on käyty läpi tiettyjä osa-alueita siitä, 
mitä purkutyöt tavanomaisesti pitävät sisällään.  
 
Taulukko 10 Tavanomaiset purkutyöt 
Purkutyölle seuraavat tarkastukset ennen töiden aloittamista:  
 Purkusuunnitelma on tehty. 
 Haitta-ainekartoitus on tehty eikä purettavissa materiaaleissa ei ole haitta-aineita.  
 Mahdollinen asbestikartoitus on tehty eikä purettavissa materiaaleissa ei ole asbestia.   
 Tarvittaessa asiapapereiden mukaiset tärinämittarit on asennettu suunnitelmien mukai-
sesti. 
 Suunnitelman mukainen tuenta- ja sahauskalusto on käytettävissä.  
 Käytettävissä olevat telineet, koneet ja laitteet on todettu käyttötarkoitukseen sopiviksi.  
 Työhön opastus. Varmistetaan, että työntekijät ovat perehtyneet työhönsä ja työkohtee-
seen ja työnsuorittajalla on kohteeseen sopivat suojavarusteet.  
 Aloituspalaveri. Aloituspalaverissa sovitaan työn toteutukseen liittyvät asiat, vastuuhen-
kilöt, laadunvarmistus- ja työturvallisuusasiat.  
 Työkohteen vastaanottotarkastus. Kohteen valmius ja väliaikaisen tuentatyön tarve, tu-
entamenetelmät ja työnsuoritus tarkastetaan. Tarkistetaan pölynhallinta ja suojaus. 
Työn aikana suoritettaviksi tarkastuksiksi lisättiin: 
 Tarkistetaan, että käytetyt työmenetelmät, tekniset laatuvaatimukset ja käytetyt materi-
aalit ovat suunnitelmien mukaiset. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan koh-
teeseen tai työvaiheeseen siirtymistä.  
 Tarkistetaan, että väliaikainen tuentatyö tehdään suunnitelmien mukaan. Suunnitelmien 
muutoksista työn aikana sovitaan rakennesuunnittelijan kanssa. Työn aikana voidaan 
joutua vaihtamaan väliaikaista tuentamenetelmää, johtuen mm. vanhan rakenteen kun-
nosta tai siitä, että vanhat piirustukset eivät vastaa esiin tullutta rakennetta.  
 Valmiiden osakohteiden purkutyötä verrataan mallityöhön ja työselostuksen vaatimuk-
siin ennen seuraavaa työvaihetta. Puutteet ja virheet korjataan ennen seuraavaan koh-
teeseen tai työvaiheeseen siirtymistä.  
 Tarkistetaan suojausten kunto ja kiinnipysyminen.  
Työn jälkeen suoritettavat tarkastukset:  
 Tarkistetaan purkutyön vastaavuus suunniteltuun laatutasoon, sekä seuraavan työvai-
heen sekä työselostuksen vaatimuksiin.  
 Purkujätteen jatkokäsittelypaikat tiedossa.  
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4.2.6 Materiaaliluettelo  
 
Materiaaliluettelo on erinomainen apuväline työmaalla. Sen avulla pystytään pitämään 
kirjaa työmaalla käytetyistä materiaaleista, jolloin saadaan varmuus käytettyjen materi-
aalien laadusta. Materiaaliluettelon perimmäinen tarkoitus on listata käytetty materiaali, 
jotta tiedetään mitä materiaalia missäkin kohteessa on käytetty ja mikäli käytettyjen 
materiaalien tai tehtyjen kohteiden kanssa tulee ongelmia, tiedetään mitä aineita siellä 
on käytetty.  
 
Mikäli tulee kysymyksiä käytetyistä materiaaleista ja niiden hyväksynnöistä, tiedot löy-
tyvät materiaaliluettelosta. Riittävä asiantuntemus rakentamisessa ja sen valvonnassa 
sekä käytettyjen materiaalien ja työ- ja asennustapojen dokumentointi on tarpeen ra-
kenteiden ja teknisten laitejärjestelmien tulevissa hoito- ja korjaustöissä. 
 
Materiaaliluettelo tulee olla mukana asiakirjassa. Materiaaliluetteloon ei tarvitsisi pie-
nemmissä kohteissa täydentää kaikkea käytettyä materiaalia vaan vähintäänkin piiloon 
jäävät ja rakenteellisesti tärkeät materiaalit tulisi kirjata. Lisäksi asentajien mahdollisten 
asennussertifikaattien tulisi olla tarkastettu ja mainittuna asiakirjassa. 
 
4.2.7 Kalusto 
 
Työmaalla tarvitaan lähes poikkeuksetta vuokrakalustoa, sillä urakoitsijalle ei ole talou-
dellisesti kannattavaa ostaa kaikkia työkoneita ja välineitä. Vuokrakaluston tarve riip-
puu monesta eri asiasta, yksi on vuokrattavan kaluston tai työkalun vuokra-aika. Kalus-
tonvuokraus on hyvä ja selkeä tapa järjestää työmaalle tarvittavat työkalut. 
 
Jokainen kohde on oma työnsä, ja kaikilla kohteilla on oma työnumeronsa, tästä johtu-
en tämän vuokrakaluston hallinnointi ei välttämättä ole niin selkeää. Kalustovuokrayri-
tyksiltä pystyy tilaamaan työnumerokohtaisen listauksen kohteessa olevasta kalustos-
ta, mutta yksinkertaisempi ratkaisu on merkitä vuokrakalusto alusta alkaen työmaan 
tietoihin. Tarkastusasiakirjan kalustosivulle listataan kaikki työmaalle tilattu tai haettu 
vuokrakalusto. Kaluston palautus merkitään listalle, jotta ei tulisi väärää tietoa vuokra-
kalustosta.  
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4.2.8 Henkilöstö 
 
Tilaajalle on yleisesti hyvinkin tärkeää tietää, keitä yrityksen omissa tiloissa liikkuu. Yri-
tyksillä saattaa olla tiloissaan jotain, joka vaatii salassapitosopimuksen. Näissä tilan-
teissa on hyvin tärkeää, että kaikki työntekijät, jotka tiloihin menevät, ovat sen allekir-
joittaneet, ja että se olisi mainittuna tarkastusasiakirjassa, mahdollisten jälkiselvitysten 
vuoksi.  
 
Urakoitsijan kannalta työntekijäluettelon hyödyt tulevat esille näissä kohteissa. Sen 
avulla voidaan kartoittaa työmaan henkilöstö eli pitää kirjaa, ketkä ovat työskennelleet 
kohteessa ja milloin he ovat siellä olleet. Haastatteluiden perusteella ongelma ei niin-
kään ole ollut tieto siitä, kuka työmaalla on ollut vaan se jos työmaan aikana on luovu-
tettu avaimia, kulkuoikeuksia tai pysäköintilupia. Näiden tietojen merkintä on ollut välillä 
hyvinkin puutteellista. Erinäisten lupien selvittäminen jälkeenpäin saattaa olla hyvinkin 
turhauttavaa toimintaa. 
 
Työmaalle tultaessa henkilöstö tulee aina olla perehdytetty. Heillä tulee olla veronume-
rollinen henkilökortti ja mahdolliset pätevyydet erinäisiin työvaiheisiin. Tieto perehdy-
tyksistä ja pätevyyksistä tulee olla ilmoitettuna asiakirjassa. Lisäyksenä on hyvä olla 
maininta asentajan tulityökortin tai muusta mahdollisesta erillistä lupaa vaativasta oi-
keudesta ja niiden voimassaoloajat. Asiakirjassa olevaan henkilöstöluetteloon tulee siis 
kirjata kaikki henkilöt, jotka tulevat työmaalle ja varmistaa perehdytys sekä lisätä mai-
ninta, koska on saapunut työmaalle, onko avaimia luovutettu ja koska poistui työmaal-
ta. 
 
4.2.9 Tarkastusasiakirjan sisällön täyttäminen  
 
Kun tarkastusasiakirja on saatu muokattua työmaan mukaiseksi, aloitetaan sen täyttä-
minen (liite 2.) Tarkastusasiakirjan alussa oleva yhteyshenkilöluettelo suositellaan to-
teutettavan kattavasti. Yhteyshenkilöluettelo helpottaa hankkeen aikaista yhteydenpitoa 
eri osapuolien välillä. Työvaiheiden lopussa tarkastusasiakirja tulostetaan paperille 
allekirjoittamista varten. 
  
Työvaiheiden tarkastajiksi nimetyt henkilöt merkitsevät tarkastukset tehtyään nimikirjoi-
tuksensa kyseessä olevaan kohtaan ja mahdolliset huomautukset niille varattuun ti-
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laan. Tarkastusasiakirjassa oleva taulukko rakennusvaiheessa käytetyistä rakennus-
tuotteista, johon tulee listata ne tuotteet, joita työmaalla käytetään, ja mikäli tuotteelle 
on annettu joitain käyttöön liittyviä rajoituksia tai määräyksiä, tulee ne mainita. 
5 Yhteenveto 
 
NCC Rakennus Oy TRP osastolla on lukuisia elinkaari- ja korjausrakennushankkeita. 
Hankkeiden laajuus vaihtelee suuresti. Kaikille hankkeille on kuitenkin yhteistä hyvän 
laadun toteuttamisen varmistamine. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa rakennushankkeissa käytettäväksi tarkastus-
asiakirjaa. Tarkastusasiakirja ei kuitenkaan ole lain velvoittama rasite työssä, vaan 
työmaan työnjohdon työkalu laadun varmistamisessa. Tarkastusasiakirjasta muokattiin 
malli, joka parantaa ja helpottaa työnjohdon keskittymistä työmaan johtamisessa mah-
dollisimman vähällä paperityöllä. 
  
Tarkastusasiakirjan täyttämiseen laadittiin myös ohje, joka ohjeistaa tarkastusasiakir-
jamallin muokkaamista ja käyttämistä. Ohjeeseen laadittiin myös kappale, jossa sel-
vennetään tarkastusasiakirjan tärkeyttä ja ominaisuuksia laadunvarmistamisessa oi-
kea-aikaisilla tarkastuksilla.  
 
Tarkastusasiakirjamallin avulla pyritään saavuttamaan samankaltaista suorittamisen 
varmuutta pienille korjauskohteille, kuin suuremmissa kohteissa on jo pitemmän aikaa 
totuttu. Varmuutta luodaan lisäämällä työnjohdolle aikaa tehdä itse työnjohtamista, eikä 
pelkästään asiakirjojen tutkimista ja niiden luomista. 
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Asbestipurku 
       
 
Tehtävä Tekijä PVM Kuittaus 
 
Ennen töiden aloitusta tehtävät tarkastukset 
 
Asbestikartoitus tehty ja asbes-
tia sisältävät rakenteet merkitty.       
 
Tarvittava purkusuunnitelma on 
tehty ja purkumenetelmä on 
valittu.       
 
Asbestipurkutyön tekee sellai-
nen urakoitsija jolla tähän on 
valtuudet.       
 
Ympäristössä ja sen vaikutus-
piirissä oleville on ilmoitettu 
haitta-ainepurkutyöstä.       
 
Kohteen suojaus toteutettu ja 
sen tiiveys tarkastettu.       
 
Työn aikana suoritettavat tarkastukset 
 
Ulkopuolisten pääsy estetty 
kohteeseen.       
 
Alipaineistuslaitteiden imuteho 
ja suodattimet tarkastettava 
säännöllisesti.       
 
Käytettävien suojavarusteiden 
tarkastus säännöllisesti.       
 
Osastoivien seinien ja niiden 
liitosten tarkastus säännöllises-
ti.       
 
Jätteiden käsittely hoidettu tar-
vittavalla huolellisuudella.       
 
Työn päättymisen jälkeen tehtävät tarkastukset 
 
Alipaineistus tulisi olla päällä 
vielä lopullisen siivouksen jäl-
keen vähintään 4 h.       
 
Aggressiivinen ilmamittaus on 
suoritettu ennen suojausten 
poistoa.       
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Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku 
       
 
Tehtävä Tekijä PVM Kuittaus 
 
Ennen töiden aloitusta tehtävät tarkastukset 
 
Vaarallisten aineiden kartoitus 
ja jätteiden käsittelysuunnitel-
ma on tehty.       
 
Tarvittavat purkusuunnitelmat 
on tehty ja purkumenetelmä on 
valittu.       
 
Asbestipurkutyön tekee sellai-
nen urakoitsija jolla tähän on 
valtuudet.       
 
Ympäristössä ja sen vaikutus-
piirissä oleville on ilmoitettu 
haitta-ainepurkutyöstä.       
 
Kohteen suojaus toteutettu ja 
sen tiiveys tarkastettu.       
 
Työn aikana suoritettavat tarkastukset 
 
Ulkopuolisten pääsy estetty 
kohteeseen.       
 
Alipaineistuslaitteiden imuteho 
ja suodattimet tarkastettava 
säännöllisesti.       
 
Käytettävien suojavarusteiden 
tarkastus säännöllisesti.       
 
Osastoivien seinien ja niiden 
liitosten tarkastus säännöllises-
ti.       
 
Jätteiden käsittely hoidettu tar-
vittavalla huolellisuudella.       
 
Työn päättymisen jälkeen tehtävät tarkastukset 
 
Alipaineistus tulisi olla päällä 
vielä lopullisen siivouksen jäl-
keen vähintään 4 h.       
 
Aggressiivinen ilmamittaus on 
suoritettu ennen suojausten 
poistoa.       
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Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyö  
       
 
Tehtävä Tekijä PVM Kuittaus 
 
Ennen töiden aloitusta tehtävät tarkastukset 
 
Vaurio on tutkittu ja kosteus- 
ja mikrobivaurio on todettu tai 
purkutyö on päätetty toteut-
taa kosteus- ja mikrobivauri-
oituneen rakenteen purku-
työnä.       
 
Tarvittavat rakennustekniset 
suunnitelmat on tehty ja kor-
jausmenetelmä on valittu.       
 
Jätteidenkäsittelysuunnitelma 
on tehty.       
 
Ympäristössä ja sen vaiku-
tuspiirissä oleville on ilmoitet-
tu haitta-ainepurkutyöstä.       
 
Kohteen suojaus toteutettu ja 
sen tiiveys tarkastettu.       
 
Työn aikana suoritettavat tarkastukset 
 
Ulkopuolisten pääsy kohtee-
seen on estetty.       
 
Jätteiden käsittely suorite-
taan suunnitelmien mukai-
sesti.       
 
Alipaineistuslaitteiden imute-
ho ja suodattimien kunto on 
tarkastettu.       
 
Henkilökohtaisten suojava-
rusteiden kunto on tarkastet-
tu.       
 
Osastoseinien ja laitteiden 
liitosten tiiveys on tarkastettu.       
 
Kaikki vaurioitunut materiaali 
poistetaan.       
 
Välisiivoukset.       
 
Rakenteiden ohjeiden mu-
kainen kuivatus.       
 
Työn päättymisen jälkeen tehtävät tarkastukset 
 
Loppusiivous.       
 
Aggressiivinen ilmamittaus 
on suoritettu ennen suojaus-
ten poistoa.       
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Liitteen otsikko 
Tarkastusasiakirjan käyttö  
 
Työnjohtaja toteuttaa tämän tarkastusasiakirjamallin pohjalta kohteeseensa räätälöidyn 
tarkastusasiakirjan. Muokkaus aloitetaan tallentamalla asiakirjasta kohteen nimellä 
varustettu versio. Työnjohtaja kirjaa asiakirjaan rakennustyövaiheet jotka haluaa ottaa 
käsittelyyn, täyttää kiinteistön tiedot, yhteyshenkilöt, ja rakennusvaiheiden vastuuhenki-
löiden tiedot. 
 
  
Kuva 1. Aloitussivu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Työnumero:
Osoite:
Yritys:
Yhteyshenkilö:
Työnjohto:
pvm liitteet
Aloituspalaveri:
Mestan vastaanotto:
Työmaan asiakirjat
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Ensimmäiselle sivulle (Kuva 1) täytetään työmaan tiedot ja lisätään asiakirjaluetteloon 
merkintä mahdollisista käydyistä palavereista tai merkintä muista tärkeistä asioista. 
Mikäli palavereissa on tullut jotain hyvin tärkeää ja huomioitavaa asiaa, voi siitä laittaa 
maininnan liite-osioon.  
 
Kuva 2. Yhteyshenkilöt 
 
Toisella sivulla on yhteyshenkilölista, johon merkitään kaikki työkohteen kannalta tär-
keät yhteyshenkilöt. Tähän listaukseen kuuluvat urakoitsijan työnjohto, materiaalitoimit-
tajat, tilaajan henkilöstö yms.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henkilö Puh
Henkilö Puh
Henkilö Puh Sähköposti
Sähköposti
Sähköposti
Yhteyshenkilöt
NCC 
Tilaaja
Urakoitisjat
Liite 2 
  3 (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3. Haitta-ainepurkutarkastukset 
 
Kolmannella sivulla on haitta-aineiden purkua helpottamaan toteutetut ohjeistukset, 
mikäli työmaalla on asbestia, kivihiilipikeä, kosteus- tai homevaurioita. Tätä taulukkoa 
käytetään, mikäli työmaalla havaitaan vanhoille rakennuksille tyypillisiä, joko oman ai-
kakautensa huipputuotteita tai huonoksi menneitä rakenteita. 
 
 
Kuva 4. Tarkastettavien työtehtävien sarake 
 
Neljännellä sivulla on (Kuva 4) työvaihekohtaisten tarkastusten taulukko, jonka sisällös-
tä työjohto itse vastaa. Tehtäväkohtaiset sarakkeet ovat tyhjiä, koska työmaat ovat 
keskenään niin erilaisia, että niiden välisten yleisimpien työvaiheiden listaus on lähes 
mahdotonta. 
 
Tarkastettava työvaihe Vastuuhenkilö Suoritettu Pvm. Lisämaininnat
Työmaalla tehtävät työvaiheet
Asbestipurku 
      Tehtävä Tekijä PVM Kuittaus 
Ennen töiden aloitusta tehtävät tarkastukset 
Asbestikartoitus tehty ja asbestia 
sisältävät rakenteet merkitty.       
Tarvittava purkusuunnitelma on 
tehty ja purkumenetelmä on valit-
tu.       
Asbestipurkutyön tekee sellainen 
urakoitsija jolla tähän on valtuudet.       
Ympäristössä ja sen vaikutuspii-
rissä oleville on ilmoitettu haitta-
ainepurkutyöstä.       
Kohteen suojaus toteutettu ja sen 
tiiveys tarkastettu.       
Työn aikana suoritettavat tarkastukset 
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Kuva 5. Materiaaliluettelo 
 
Viidennellä sivulla on materiaaliluettelo (Kuva 5), johon listataan työmaalla käytetyt 
materiaalit. Tätä materiaaliluetteloa täydennetään koko työmaan ajan ja sen pohjalta 
pystytään kartoittamaan tehdyn työn laatua. 
 
Kuudennella ja viimeisellä sivulla on henkilöstöluettelo. Tähän luetteloon listataan kaik-
ki työmaalla työskentelevät henkilöt ja maininta heidän perehdytyksestään ja mahdolli-
sista lainatuista avaimista tai kulkuluvista. 
Työmaa:
Tuote Valmistaja CE-merkintä
Materiaaliluettelo
